## Bilan de la 6e édition du Festival Mayday (2024)

Association M-Tech

Vendredi $31~\mathrm{mai}~2024$ 

#### Résumé

Le Mayday Festival est une manifestation culturelle. Mêlant musique et sensibilisation aux transitions socio-environnementales, ses objectifs sont :

- Ouverture de l'accès à la culture à toutes et tous,
- Sensibilisation du plus grand nombre aux transitions environnementales et sociétales, c
- Être un laboratoire d'incubation, chef de fil en matière d'événementiel éco-responsable,
- Mettre en avant des artistes locaux, émergents et étudiants

Dans le but d'être ouvert à plus de public et de permettre le passage de davantage d'artistes, la 6e édition du festival se déroulait sur 2 jours. Cette évolution ambitieuse, mais cohérente avec les objectifs, fera l'objet d'une analyse dans ce rapport.

Plusieurs périodes ont composé l'organisation et le déroulement du festival. Ces séquences seront détaillées dans le rapport avant les bilans et la conclusion de cette édition.

## Table des matières

Ι	Gestion de projet (août 2023 - avril 2024)	3
1	Membres de l'organisation	4
	1.1 Contexte	4
	1.2 Méthodologie	4
	1.2.1 Recrutement	4
	1.2.2 Pôles	4
	1.2.3 Interactions	5
	1.3 Membres de l'équipe "Mayday 2024"	6
II	Installation et mise en place (10 mai - 17 mai 2024)	8
2	Livraisons	9
	2.1 Méthodologie	9
	2.2 Opérationnel	9
	2.2.1 Sécurité	9
	2.3 Bilan	9
II	I Opérationnel (17 mai - 18 mai 2024)	10
	2.4 Sécurité	11
IV	Désinstallation et rangement (19 mai - 7 juin 2024)	12
$\mathbf{V}$	Bilan moral	13
3	Partenaires	14
$\mathbf{V}$	I Bilan financier	15
4	Analyse financière - passage à 2 jours	16
_	401 - 1 - 1	10

#### Introduction

- Nom du festival, dates et lieu
- Objectifs initiaux du festival

#### Bilan de la fréquentation

- Nombre total de visiteurs
- Répartition de la fréquentation
- Analyse de la fréquentation

#### Bilan financier

- Recettes
- Dépenses
- Résultat financier

#### Bilan artistique et programmation

- Programmation
- Analyse de la programmation

#### Bilan de la communication et du marketing

- Moyens de communication utilisés
- Analyse de la communication

#### Bilan de l'organisation et de la logistique

- Équipe
- Logistique
- Analyse de l'organisation

#### Bilan environnemental et social

- Impact environnemental
- Impact social

## Première partie

Gestion de projet (août 2023 - avril 2024)

## Membres de l'organisation

#### 1.1 Contexte

Les années marquées par la pandémie "Covid-19" ont eu un fort impact sur la transmission des compétences, connaissances et réseaux des membres d'associations. Le Festival Mayday était porté depuis 2016 par le même noyau dûr, puis repris par une équipe majoritairement novice pour la 5e édition (2023). L'objectif de cette année était notamment de capitaliser sur les connaissances et réseaux restaurés sur les années précédentes.

#### 1.2 Méthodologie

#### 1.2.1 Recrutement

De nombreux membres de l'organisation ayant fini leurs études, l'équipe d'organisation s'est largement renouvelée en fin 2023. Le recrutement s'est fait via plusieurs méthodes :

- Réseau proche
- Annonce en ligne

#### Réseau proche

Au travers d'expériences passées, les membres de l'organisation avaient pu interagir avec d'autres étudiants. De nombreux profils avaient étés pré-identifiés, cependant l'ampleur du projet, l'investissement nécessaires et les attendus sur les postes ouverts peuvent être des facteurs limitant.

#### 1.2.2 Pôles

#### Enjeux

L'organisation du festival se construit selon plusieurs enjeux :

- Coordination du projet,
- Sécurité de l'événement,
- Déclaration administratives,
- Programmation événementielle,

- Matériel,
- Électricité,
- Sensibilisation,
- Bilan carbone,
- Communication,
- Partenariats,
- Gestion des bénévoles,
- Gestion financière,
- Restauration sur site (nourriture et boisson).

Une organisation en pôles a donc été mise en place, avec 2 type de pôle :

- Orienté
- Transverse/Support

#### Version finale

Plusieurs essais ont étés nécessaires, avec de nombreux ajustements. Nous avons obtenu cette liste (dans l'ordre alphabétique) :

- Administratif
- Artistes
- Bar
- Bénévoles
- Communication
- Innovation écologique et sociale
- Logistique
- Partenariats
- Presse
- Restauration
- Sécurité technique prévention
- Transverse
- Trésorerie

#### 1.2.3 Interactions

Pour organiser cette 6e édition, de nombreux échanges entre les différentes entités crées devait se faire. Nous pouvons les catégoriser en plusieurs types, à voir ci-dessous.

#### Administratif

Dans le cadre de déclarations (sécurité notamment), de nombreux échanges étaient nécessaires pour que des informations à jour soient communiqués. Ils comprenaient plusieurs volets :

- Implantation (plans, simulations),
- Besoins spécifiques,
- Risques spécifiques,
- Utilisations particulières de matériel (non conforme à l'usage préconisé),

- Installation de CTS (Chapiteaux, tentes, structures),
- Plans alternatifs (météo)
- Suivi des dates limites de dépôts, échanges avec les autorités, suivi des nouvelles réglementations.

#### Communication et partenariats

Dans le but de mettre en avant le travail fait bénévolement par ses membres, plusieurs personnes avaient pour mission de communiquer sur :

- l'événement,
- les engagements,
- la gestion de projet,
- les manifestations annexes (participations à des concours, tenue de buvettes, ...)
- ...

Pour cela, des échanges réguliers et la présence de l'équipe de communication en réunion hebdomadaire permettaient une remontée conforme de nos avancées et de la direction prise par le projet auprès du grand public.

Sur le plan partenarial (public professionnel, politiques, administrations), la mise en avant des enjeux de la manifestation, ainsi que les engagements humains derrière la façade festive et engagée. Elle se faisait notamment au travers d'une couverture photo/vidéo de nos interventions (séminaires, demandes de subventions, réunions).

#### Montage de projet

De manière plus générale, l'ensemble du montage du projet nécessitait des échanges globaux. Des point hebdomadaires étaient organisés, permettant que l'ensemble de l'équipe ait le même niveau d'information.

#### 1.3 Membres de l'équipe "Mayday 2024"

Cette année, l'équipe du Mayday était composée par :

Pôle	Prénom
Transverse	Louis Delignac
Sécurité	Sacha Duperret
technique	Antoine Philippeau, Ebène Bilé, Maël Avadian, Fla-
prévention	vio Arella
Innovation	Baptiste Royau
écologique	Katarina Montenier, Manon Bénard, Eléa Peynaud,
et sociale	Leelou Cateigbou
   Trésorerie	Aurélien Gauthier
Tresorette	Victor Lamare
Artistes	Leïla Karim
711 015005	Lucile Guerin
Bénévoles	Nabil Es-Selymy
	Anessa Diallo
Communication	Alice Conti
	Salma Rabion, Nassim Sellal, Julie Fourneyron
Logistique	Arthur Vienot
Restauration	Lucas Brouet

## Deuxième partie

Installation et mise en place (10 mai - 17 mai 2024)

## Livraisons

Du vendredi 10 mai au vendredi 17 mai, le festival fut mis en place.

#### 2.1 Méthodologie

### 2.2 Opérationnel

#### 2.2.1 Sécurité

Plusieurs enjeux de sécurité coexistaient durant les temps d'installation et de mise en place du festival :

- Sécurisation des livraisons,
- Protection des usagers classiques du campus,
- Stockage du matériel (nuit et intempéries).

Le festival se déroulant sur le campus universitaire de sciences durant une période d'activité relativement forte, l'organisation du festival devait s'adapter :

- Niveau de bruit faible pendant les horaires d'enseignements ainsi que la nuit (voisinage),
- Maintenir les accès, notamment PMR, entre les différents bâtiments,
- Signaler les déviations, notamment vélo, pour traverser le campus,
- Partager les espaces intérieurs avec les utilisateurs habituels (services, enseignants, associations étudiantes, ...).

#### 2.3 Bilan

## Troisième partie Opérationnel (17 mai - 18 mai 2024)

## 2.4 Sécurité

## Quatrième partie

Désinstallation et rangement (19 mai - 7 juin 2024)

# Cinquième partie Bilan moral

## Partenaires

Sixième partie

Bilan financier

## Analyse financière - passage à 2 jours

4.0.1 subsection

 ${f subsubsection}$ 

paragraph

subparagraph