# Bilan moral du Festival Mayday $6^e \ {\rm \acute{e}dition} \ {\rm -2024}$

Équipe Mayday 2024

Vendredi 31 mai 2024

#### Résumé

Le bilan moral de la 6ème édition du festival Mayday 2024 met en lumière les succès et les défis rencontrés lors de la réalisation de cet événement de deux jours. Malgré un contexte financier difficile hérité de l'édition précédente, l'équipe a réussi à équilibrer le budget grâce à une gestion rigoureuse et à l'anticipation des risques. L'expansion du festival sur deux jours a permis d'accueillir plus d'artistes et de proposer un programme plus riche.

L'engagement de plus de 200 bénévoles a été essentiel à la réussite du festival, contribuant à l'organisation, à la sécurité, à la gestion des déchets et à l'accueil du public. Des améliorations ont été apportées, notamment en matière de restauration avec une offre 100% végétarienne et une cuisine maison pour les équipes. Le festival a également mis en place une « Safe zone » pour garantir la sécurité et le bien-être des festivaliers.

Malgré une fréquentation légèrement inférieure aux attentes en raison de la météo, le bilan financier de cette édition est équilibré. L'augmentation du nombre de partenaires et des ventes additionnelles ont permis de compenser les coûts supplémentaires liés à l'extension du festival sur deux jours.

Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches au sein de l'équipe organisatrice et la gestion de la phase de démontage. Le bilan souligne également l'importance d'une communication renforcée pour mieux faire connaître les dispositifs de sécurité et de prévention mis en place lors du festival. Dans l'ensemble, le bilan moral de la  $6^e$  édition du festival Mayday est positif, mettant en évidence la capacité de la nouvelle équipe à relever les défis et à innover pour offrir un événement culturel de qualité, accessible à tous et respectueux de l'environnement.

# Table des matières

	Avant-propos	2
	Contexte financier	2
	Un projet unique	3
	Remerciements	5
1	Déroulement de l'événement	6
	1.1 Vendredi 17 mai	6
	1.2 Samedi 18 mai	7
	1.3 Affluence	8
2	Équipe organisatrice	9
3	Innovations de l'édition 2024	11
	3.1 Nouveautés de l'édition 2024	11
	3.2 Améliorations	12
	3.3 Passage à 2 jours de festival	12
4	Retour d'expérience	14
	4.1 Phase d'organisation (août 2023 - mai 2024)	14
	4.2 Phase d'installation (13 - 17 mai 2024)	14
	4.3 Phase d'exploitation (17 - 18 mai 2024)	16
	4.4 Phase de démontage (19 mai - juin 2024)	16
5	Analyse financière	17

### **Avant-propos**

Le Mayday Festival est une manifestation culturelle. Mêlant musique et sensibilisation aux transitions socio-environnementales, ce festival s'articule autour d'objectifs simples et concrets :

- Ouverture de l'accès à la culture à toutes et tous,
- Sensibilisation du plus grand nombre aux transitions environnementales et sociétales,
- Être un laboratoire d'incubation, chef de fil en matière d'événementiel éco-responsable,
- Mettre en avant des artistes locaux, émergents et étudiants,
- Faire du campus non plus seulement un lieu de passage et d'étude, mais aussi un lieu de vie que les étudiants s'approprient,
- Favoriser l'ouverture du monde académique aux arts vivants et vers le territoire métropolitain. Dans le but d'être ouvert à plus de public et de permettre le passage de davantage d'artistes, la 6e édition du festival se déroulait sur 2 jours. Cette évolution ambitieuse, mais cohérente avec les objectifs, fera l'objet d'une analyse dans ce rapport. Véritable vitrine et vecteur de l'engagement étudiant sur les campus bordelais, le Mayday est une expérience rassemblant de nombreux partenaires, acteurs du territoire, services publics et étudiants. Plusieurs périodes se sont succédé tout au long de la vie du projet; ces séquences seront détaillées dans le rapport, avant les bilans et les conclusions que nous tirons de cette édition.

#### AJOUTER LE CONTEXTE DANS LEQUEL S'INSCRIT LE FESTIVAL

Ce bilan moral est l'occasion pour les organisateurs de revenir sur l'édition 2024 du Mayday. Commençant par son déroulement, afin d'établir une liste de ses points forts et de ses fragilités permettant de faire ressortir des axes d'amélioration pour les prochaines éditions, nous poursuivrons par une partie dédiée à l'équipe organisatrice, puis un retour sur les innovations mises en œuvre sur cette édition. Nous reviendrons sur le passage à 2 jours de festival et proposerons une analyse des points faibles et forts permettant de mieux appréhender les évolutions à mettre en place sur les prochaines éditions. Un retour d'expérience par séquence de l'événement (organisation, installation, exploitation, démontage) sera ensuite exposé. Ce bilan sera clôturé par une discussion et la formulation d'horizons pour le festival Mayday.

#### Contexte financier

État de la trésorerie suite au Mayday 2023 (mai - juillet 2023) La sixième édition du festival a été réalisée dans un contexte financier compliqué pour l'association. En effet, le bilan de l'édition 2023 a fait état d'une situation financière tendue, marquée notamment par un déficit de 36 733,11 €. Cette situation met en évidence un manque de maîtrise des dépenses, de contrôle par les organes compétents i et une programmation budgétaire insuffisamment étayée, ne permettant pas d'anticiper certains écueils financiers (plusieurs subventions sollicitées non acquises). Par ailleurs, il apparaît que le maintien de certains engagements contractuels, malgré leur poids financier et les contraintes techniques croissantes, a contribué à la situation déficitaire ii.

i. Définit dans les statuts de l'association M-Tech, il s'agit du conseil d'administration

ii. La direction sécurité sûreté l'université de Bordeaux et les responsables de la sécurité du Mayday ayant alerté le directeur du festival sur les contraintes techniques, de sécurité et les frais supplémentaires inhérent au

Décision prises dans le périmètre trésorerie (septembre - octobre 2023) L'association a vu une part significative de ses liquidités consommées, le passif exigible <sup>iii</sup> ne semblant pas excéder l'actif qui serait disponible mensuellement <sup>iv</sup> une échéance mensuelle des montants dû a été négociée pour une période de 10 mois.

Éléments communiqués durant la préparation du Mayday 2024 (décembre 2023 - avril 2024) En outre, des éléments complémentaires ont été communiqués aux organisateurs de l'édition 2024 v au mois de décembre 2023 et au mois d'avril 2024. Force est de constater que ces éléments avaient portés à la connaissance des dirigeants de l'association vi en amont de leur transmission aux équipes chargées du projet « Mayday 2024 ». Ces délais, ayant couru dans des conditions qui restent à établir, ont déstabilisé la trésorerie de l'association et le contrôle exercé par les organes compétents, sans pour autant qu'un impact sur le projet en cours puisse être identifié, le budget de l'événement cité étant équilibré en recettes et en dépenses.

Engagements et enjeux pour l'édition du Mayday 2024 (juillet - septembre 2023) Il convient donc d'établir que la situation de l'association au moment du lancement du projet « Mayday 2024 » devrait être stabilisée par une gestion maîtrisée, contrôlée par les organes compétents et anticipant de potentiels aléas <sup>vii</sup>.

## Un projet unique

Le Mayday Student Music Festival est un projet unique : il s'agit du plus grand festival gratuit en France et porté par des étudiants issus de différentes formations. Ces bénévoles se réunissent et s'investissent au sein du projet pendant une année viii. Cet engagement apparaît très fort au regard des autres activitées dans lesquels ces personnes sont impliquées ix.

Le temps investi est cependant sanctionné par l'acquisition de compétences, connaissance et savoir-être importants. A titre d'exemple, ces étudiants développent des compétences de gestion de projet (rétroplanning, mailing, suivi de tâches,...), organisationnelles (nombreuses réunions, suivi de relations avec des partenaires ou prestataires) et relationnelles (communication par mail, téléphonique, réunions). C'est aussi une expérience concrète de travail en équipe, où la communication et l'entraide sont primordiales. Enfin, c'est une introduction, parfois même une découverte, au monde professionnel durant laquelle les organisateurs vont travailler avec les établissements partenaires, un grand nombre d'entreprises, d'associations et de collectivités

tir d'un feu d'artifice dans un délai permettant raisonnablement l'annulation partielle de la prestation

iii. Définit plus haut à hauteur de 36 733,11 €, mais ne semble pas concordant avec les montants des échéanciers effectivement programmés et partiellement réalisés sur les exercices 2023 et 2024.

iv. d'après la programmation établie (événements, subventions et autres ressources de l'association) par les personnes responsables des comptes sur les mandats 2022-2023 et 2023-2024

v. Référence à la  $6^e$  édition du Mayday, dont une partie des membres sont rédacteurs de ce document

vi. Les dirigeants de l'association M-Tech correspondent au bureau restreint défini dans les statuts

vii. Pouvant couvrir un large spectre : budgets d'événements non consolidés aux risques météorologique, contrôlables ou non

viii. depuis août 2023 pour la préparation de l'édition 2024

ix. étude, emploi étudiant, autres mandats associatifs ou représentatifs

locales.

L'engagement bénévole des étudiants et les soft-skills \* développés lors de l'expérience Mayday sont reconnus et valorisés par les employeurs.

Le Mayday est un évènement unique. De par son lien avec les universités bordelaises, le CROUS, les collectivités territoriales. Il fait rayonner l'ensemble de ses partenaires au travers de ses valeurs. Il s'agit d'un évènement fédérateur pour toute la communauté universitaire et métropolitaine.

x. Aussi appelées compétences douces ou compétences comportementales, ce sont des aptitudes personnelles et relationnelles qui permettent de mieux interagir avec les autres et de s'adapter à différentes situations. Ils se distinguent des hard skills, qui sont les compétences techniques et les connaissances spécifiques à un métier.

#### Remerciements

L'équipe du Mayday tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette sixième édition. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers :

- Les bénévoles, dont l'engagement et le dévouement ont été essentiels à la réalisation de cet événement. Leur énergie et leur enthousiasme ont été une source d'inspiration pour toute l'équipe.
- Les partenaires, dont le soutien financier et matériel a permis de concrétiser nos ambitions et d'offrir un festival de qualité, gratuit et accessible à tous.
- Les artistes, qui ont partagé leur talent et leur passion avec le public, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité de la programmation.
- Les services de l'université de Bordeaux, dont l'accompagnement et la collaboration ont été précieux pour assurer le bon déroulement du festival sur le campus.
- Les collectivités territoriales, qui ont soutenu notre initiative et ont permis de renforcer le lien entre l'université et la communauté locale.
- Le CROUS Bordeaux-Aquitaine, pour son accompagnement quotidien, pour le partenariat annuel noué avec le Mayday, pour son aide précieuse dans la mise en place de la restauration et pour sa participation active à l'événement.
- Les food trucks, qui ont proposé une offre alimentaire variée et de qualité, en accord avec nos valeurs écologiques.
- Les associations, qui ont enrichi le festival par leurs actions et leurs messages de sensibilisation.
- Le public, qui a répondu présent malgré la météo capricieuse et qui a contribué à l'ambiance festive et conviviale du festival.

Nous tenons également à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur pierre à l'édifice et ont fait de cette sixième édition un moment inoubliable. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine pour célébrer la musique et l'engagement étudiant!

# Déroulement de l'événement

#### 1.1 Vendredi 17 mai

Le festival a ouvert ses portes à 18h50. 20 minutes de retard sont dues à un imprévu de dernière minute (déclenchement inopiné de l'alarme incendie dans le bâtiment A21). Le DJ set de Ekograal a démarré comme prévu à 18h30, mais le public ne pouvant pas entrer sur site il s'est brièvement arrêté. Le set a ensuite redémarré lorsque le public a pu pénétrer sur le site (18h50). Un temps entre chaque concert avait été prévu en cas de besoin, mais sa durée n'était pas suffisante pour permettre d'annuler le retard dès le passage du premier artiste. Un décalage des sets a permis de diminuer ce retard durant la soirée. Fin des concerts à 00h10 au lieu de minuit initialement prévu.

L'évacuation du public s'est réalisée sans difficulté, et le site était vide à 0h25. Il n'y a pas eu de formation d'attroupement sur la voie publique grâce au concours des agents TBM et de bénévoles qui ont immédiatement conduits les festivaliers vers les transports en commun. L'interdiction de circulation sur l'esplanade de la bibliothèque sciences et techniques et des voies y menant a permis une gestion optimale des flux.

Les bars ont fonctionné de manière ininterrompue de 18h50 à 0h (vente de bière blonde, blanche et de limonade; eau gratuite). Nous avons noté qu'une augmentation du débit du bar à eau pourrait être intéressante de manière à permettre un accès plus rapide à l'eau.

Sur le volet restauration, 7 food trucks proposant une offre 100% végétarienne étaient présent. Suite à notre sollicitation, une partie des gérants nous ont fait un retour : il semblerait que de multiples facteurs aient menés à ce que peu de ventes soient réalisées (horaires du festival, météo, contexte d'inflation). De plus, un stand de pâtisserie végan fût tenu par Le Maraudeur : étudiant montant en renommée sur les réseaux sociaux, il s'engage au travers de pâtisseries végan, peu onéreuses et ne contenant par les allergènes les plus communs.

Plusieurs partenaires du festival étaient venus partager leurs actions à l'occasion de cette soirée :

- la société Karos, qui gère une plateforme de co-voiturage également présente sur les campus au travers de l'université de Bordeaux,
- le CROUS Bordeaux-Aquitaine, opérateur de service public, qui est venu partager la tenue de la finale nationale du tremplin musical pulsations la semaine suivante (l'équipe du Mayday a d'ailleurs tenu la buvette à cette occasion!)

Au niveau sécurité/secours/prévention, des inspections visuelles, palpations et détections de métaux ont permis de prévenir les risques du festival. Il n'y a pas eu d'évacuations, et la protection civile a fait une seule prise en charge (crise d'épilepsie, patiente avec historique). Le placement de la safe zone, à l'écart de la foule, a permis qu'elle soit un lieu confidentiel. Nous notons cependant qu'une communication renforcée est nécessaire pour que le dispositif soit connu et plébiscité.

Près de 200 bénévoles ont apporté leur concours lors de cette soirée. A l'issue d'une formation dispensée plus tôt dans le mois, ils ont occupé des postes variés. Leur arrivée sur site s'est faite au compte goute, sur tout la journée. Avant l'ouverture, un briefing général a eu lieu. Il a permis de faire le tour du site et des postes sur lesquels les bénévoles seront amenés à contribuer. Les retours sur leurs missions ont été particulièrement positifs, à l'exception de certains postes où l'activité menée pouvait être passive. En guise de remerciement, nous offrions 2 consommations/bénévoles ainsi que les repas. Cependant, et comme sur l'édition précédente, nous notons une franche difficulté à recruter des bénévoles qui se retrouvent alors à nous aider, parfois bien plus, que ce qui était initialement prévu.

Une gestion des déchets ambitieuse fût mise en œuvre cette année. Accompagné par des brigades de bénévoles, plusieurs types de déchets avaient étés identifiés. Ils ont pu être quantifiés et ces informations seront partagées dans le rapport d'activité de la 6<sup>e</sup> édition. De plus, une enquête a été mené auprès d'un échantillon de festivaliers. Elle nous a permis de récolter des données très intéressantes pour le pilotage du festival (mode de venue, canal de communication, ...). Ces données seront également disponibles, après leur traitement, dans le rapport d'activité.

Cette soirée fût cependant humide, avec plusieurs courtes averses pendant les concerts. A ce jour nous avons mesuré un double impact : fréquentation en deçà de nos estimations (notamment vis-à-vis des retours sur les réseaux sociaux) et des ventes (ressources essentielles pour le festival) faibles.

#### 1.2 Samedi 18 mai

Les portes du festival ont ouvert à 14h15 (15 minutes après l'horaire annoncé). En conséquence la table ronde prévue a été repoussée. L'organisation ayant prévu ce potentiel retard, la suite du programme n'a pas été affectée par ce retard.

Jusqu'à 18h, se sont tenus les temps forts : table ronde, labioratoire, friperie, jeux divers, spectacle vivant (en partenariat avec l'IUT Bordeaux Montaigne) et goûter solidaire. Nous avons eu le plaisir de recevoir une visite du Maire de Talence, il a notamment pu échanger l'association Ma famille extraordinaire, qui intervenait à l'occasion du goûter solidaire.

Un aléa météorologique est subi aux alentours de 18h20, durant jusqu'à 18h40. La réactivité des équipes et l'anticipation ont permit de limiter les avaries techniques. Sur le même modèle que la veille, les concerts suivant ont été légèrement repoussés mais le retard a été absorbé par le temps de battement réduit entre les sets. Nous notons cependant qu'un temps de battement plus important entre les sets pourrait être propice, marquant une séparation entre les artistes et permettant de profiter d'un temps plus calme avant d'être de nouveau emporté par la musique.

Présent en nombre plus élevée lors de cette soirée, le public est évacué à la fin des concerts et se disperse sans heurt. A nouveau, le concours des agents TBM a facilité la dispersion. Le

site est vide à 1h30.

Durant l'après-midi, les buvettes ont fonctionné à 50% de leur possibilité. En effet, la demande étant moins élevée nous avons préféré que les bénévoles profitent de temps libre.

Les même food-trucks que la veille étaient présents, les ventes furent légèrement supérieures. Sur la soirée, le CROUS Bordeaux-Aquitaine fût à nouveau présent.

Sur le périmètre sécurité/secours/prévention, un dispositif plus conséquent que la veille a été déployé. Aucune victime ne furent à déplorer, et la safe zone connut une fréquentation légèrement supérieure.

Dans la continuité du dispositif de gestion des déchets mis en place le vendredi, un dispositif amélioré suivant les habitudes et besoins observées a été mis en place.

#### 1.3 Affluence

Vendredi soir	Samedi après-midi	Samedi soir	
4000	400	8000	

Sur l'ensemble des deux jours, nous avons comptabilisé 17 000 entrées. Un bilan en légère baisse par rapport à l'édition précédente, mais justifié par la météo changeante.

# Équipe organisatrice

Une équipe motivée et dynamique est l'essence du festival.

L'équipe organisatrice est composée de 23 jeunes étudiants, venant de formations différentes. Ils ont fait le choix de s'investir bénévolement pour ce projet ambitieux et des valeurs communes.

Il s'agit de la première année où l'équipe chargée de l'organisation est aussi nombreuse. Une organisation répartissant les missions par périmètre thématique a été mise en œuvre. A posteriori, il convient de faire évoluer l'organisation pour obtenir une répartition des tâches plus claire, faciliter le suivi et le management de profils néophytes.

Plusieurs points forts sont à souligner :

- engagement fort de l'équipe,
- motivation et dynamique.

Cependant des points faibles le sont aussi :

- ambiance en réunion durant une partie de l'année,
- difficulté à mettre en place une attitude adaptée en fonction des temps i.

Sans qu'ils rentrent nécessairement dans l'une ou l'autre de ces catégories, les points suivant ont aussi été identifiés :

- valeurs et ambitions du projet : projet inspirant, stimulant, partage et transmission,
- typologie d'événement festive, culturelle, taille de l'événement,
- engagement : 1 an, dépassement de soir, professionnalisation (découverte de vocation), prise de responsabilité, compétences à acquérir, expérience unique, pas ou peu de passation avec l'équipe précédente,
- impacte de l'événement : sentiment d'utilité, sensibilisation, éducation populaire, médiation,
- équipe : esprit d'équipe, sentiment d'appartenance, équipe motivée et volontaire.

Cette année, l'équipe du Mayday était composée par :

i. une attitude de travail en réunion et une attitude pouvant être plus amicale en dehors

Pôle	Prénom
Transverse	Louis Delignac
Sécurité	Sacha Duperret
technique	Antoine Philippeau, Ebène Bilé, Maël Avadian, Flavio
prévention	Arella
Innovation	Baptiste Royau
écologique	Katarina Montenier, Manon Bénard, Eléa Peynaud, Lee-
et sociale	lou Cateigbou
Trésorerie	Aurélien Gauthier
	Victor Lamare
Artistes	Leïla Karim
	Lucile Guerin
Bénévoles	Nabil Es-Selymy
	Anessa Diallo
Communication	Alice Conti
	Salma Rabion, Nassim Sellal, Julie Fourneyron
Logistique	Arthur Vienot
Restauration	Lucas Brouet

Les responsables de chaque pôle sont identifiés en gras.

# Innovations de l'édition 2024

Le Mayday est un festival étudiant 100% bénévole. Cet événement met l'accent sur l'expérimentation et l'innovation. En suivant cette démarche, l'édition 2024 a opéré de nombreux changements dans l'organisation du festival en montrant une ambition certaine sur le volet écologique et social.

#### 3.1 Nouveautés de l'édition 2024

Pôle innovation écologique et sociale Plusieurs innovations ont été mises en place durant cette édition, notamment un pôle innovation écologique et sociale. Anciennement pôle village, cette complète restructuration a été la source de nombreux changements :

- Charte générale d'engagements
- Charte alimentaire, l'alimentation sur le festival était 100% végétarienne,
- Friperie solidaire
- Table ronde
- Goûter solidaire
- Spectacle vivant

Repas maison pour les équipes Par ailleurs, et pour appliquer la charte alimentaire, une cuisine maison a été mise en place pour les bénévoles, prestataires et organisateurs avec le concours du CROUS. Pour des raisons techniques (notamment la gestion de multiples demandes et régimes spécifiques), nous n'avons pas encore pu mettre en place cette innovation pour les artistes. Cela fait partie des points que nous souhaitons initier pour les prochaines éditions.

Passage à 2 jours de festival Un passage à 2 jours de festival a aussi été réalisé. Il permet notamment d'offrir plus d'opportunités de sensibilisation, de toucher un public plus large et de faire se produire davantage d'artistes. La section suivante est dédiée à cette évolution.

Safe zone Comme nous avons pu en faire état précédemment dans ce bilan, une « Safe zone » a été mise en place sur une temporalité identique à l'accueil du public sur site. Grand espace à l'écart de la foule, il avait pour vocation d'accueillir toutes les personnes qui le souhaiteraient. Une équipe de bénévoles, formés à la prévention des VSS i et informés des dispositifs que de

i. Violences sexistes et sexuelles

potentielles victimes pouvaient solliciter, étaient en relation étroite avec la protection civile de Talence, dont le poste de secours était implanté à proximité.

#### 3.2 Améliorations

Cette édition s'est particulièrement distinguée, en dépassant plusieurs records établis sur les 5 premières années d'existence du festival. En effet, le nombre de partenaires du festival, le nombre de bénévoles impliqués les Jours J et dans l'organisation en amont. Toujours dans la dynamique d'offrir la possibilité au plus grand nombre d'artistes, notamment émergeant, de se produire sur les scènes du Mayday et permettre un accès gratuit aux arts, nous avons doublé le nombre de groupe accueillis.

Un changement notable a également pris place derrière dans les buvettes. En effet, depuis plusieurs années le Mayday travaillait avec une brasserie située à 40 km du festival. Avec cette évolution, notre nouveau partenaire se situe directement à Bordeaux (à 5 km des scènes). Ses engagements sont davantage en symbiose avec du festival.

## 3.3 Passage à 2 jours de festival

Objectifs du passage à 2 jours Mêlant plusieurs objectifs, le passage à 2 jours de festival a concouru à :

- Développer le festival
- Rationaliser le temps d'installation avec la durée d'exploitation
- Ouvrir les scènes du Mayday à un nombre plus élevé d'artistes, permettant ainsi plus de diffusion de culture

#### Analyse de l'impact de cette évolution

Plan humain A posteriori, plusieurs éléments permettent de questionner de cette augmentation de voilure. En effet, sur le plan humain il apparaît que la charge de travail n'est pas proportionnellement supérieure, mais reste particulièrement conséquente. Elle se répartit comme tel :

- Organisation : charge supplémentaire sur la programmation artistique, la gestion logistique (booking hôtel, coordination repas, backline) et administrative (contrats, déclarations)
- Gestion jours J : davantage de déplacements et de facteurs à concilier

Plan financier Dans la continuité, sur le plan financier :

— Nous constatons que l'évolution du coût entre la charge additionnelle relative à l'immobilisation du matériel et le temps de travail (doublé) des techniciens des éditions 2023 et 2024 est de l'ordre de  $x1,5^{ii}$  sur les périmètres son & lumière, scène et backline. Il est important de noter que le niveau de rémunération des techniciens intervenant a été maintenu. Cela correspond à nos estimations.

ii. Nous observons que le chiffre ne semble pas proportionnel à l'augmentation du temps de travail, mais il s'explique par un coût d'immobilisation moins élevé

- La présence d'agents de sécurité privée a augmenté proportionnellement au nombre d'agents et au temps passé sur site. Cette donnée est en accord avec nos projections.
- La programmation budgétaire de l'édition 2024 allouait 25 000 € pour payer les artistes de cette édition. Cette augmentation n'est pas proportionnelle à l'évolution du nombre de groupes <sup>iii</sup>, elle correspond à 5 %. Effectivement 25 749 € ont été consommés, soit 2% de dépassement.
- Sur le plan des recettes, les projections de bénéfices relatifs aux ventes de la buvette de concours avec l'augmentation de plusieurs subventions publiques avaient pour vocation de compenser le coût de cette soirée supplémentaire.

Le bilan financier de cette édition fait état d'un équilibre entre les recettes et les dépenses. L'augmentation à 2 jours de festival n'a pas eu d'impact délétère. Une partie ultérieure du rapport est dédiée à l'analyse du budget de cette édition.

Installation Le bon déroulement de cette soirée additionnelle a nécessité une installation anticipée de l'ensemble du matériel. Ainsi, à la place de commencer usuellement à J-3 ou J-4, les premières installations et réceptions de matériels ont eu lieu à J-7. Par ailleurs, le festival ayant normalement lieu le samedi, le campus n'était pas occupé. Pour cette édition, nous avons du nous adapter pour ne pas gêner les activités universitaires habituelles, particulièrement le vendredi avec les balances. Cette adaptation a largement était accompagnée par l'université de Bordeaux iv.

iii. 23 589 € dépensés en 2023

iv. Notamment par le service scolarité du collège sciences et technologies (cours déplacés dans d'autres bâtiments), le bureau de la vie étudiante du campus de Talence et la direction des services à l'occupant Peixotto-Bordes.

# Retour d'expérience

## 4.1 Phase d'organisation (août 2023 - mai 2024)

## 4.2 Phase d'installation (13 - 17 mai 2024)

**Livraisons** Du vendredi 10 mai au vendredi 17 mai, le festival fut mis en place. Plusieurs installation lourdes étaient nécessaires. Elles regroupent notamment les livraisons pour :

- les scènes,
- les buvettes,
- la technique (son et lumière),
- les toilettes sèches,
- les barrières (HERAS et vauban),
- et d'autre petit matériel (panneaux, électricité, ...).

**Méthodologie** L'ensemble des arrivées de matériel étaient enregistrées dans un tableur de suivi. Cela permettait que les véhicules soient systématiquement accueillis par un binôme, chargé d'ouvrir (ou de demander l'ouverture, le cas échéant) l'accès au véhicule, le guider à l'emplacement prévu et prévenir aux accidents (notamment avec les piétons et les cyclistes).

#### **Opérations**

Signalétique Afin de prévenir les usagers et voisins du festival, les équipes du festival ont procédé à une campagne d'affichage et de dépose de flyers dans les boîtes aux lettres des riverains. Par ailleurs, l'affichage des arrêté et de panneaux d'information sur les parking ayant été réalisés en amont, la fermeture des parkings fût aisée. Un affichage dédié aux personnes se déplaçant sur le campus (incluant notamment un itinéraire accessible aux personnes à mobilité réduite) avait été prévu, mais sa mise en place a été trop tardive. Nous notons pour les éditions suivantes, qu'un affichage la semaine précédente peut permettre de répondre aux problématiques d'information des usagers et de charge de travail des bénévoles durant l'installation. Grâce au concours du pôle patrimoine et environnement, un mail d'information avait été diffusé à la communauté universitaire (étudiants et personnels) du campus.

**Sécurité** Plusieurs enjeux de sécurité coexistaient durant les temps d'installation et de mise en place du festival :

- Sécurisation des livraisons,
- Protection des usagers classiques du campus,
- Stockage du matériel (nuit et intempéries).

Le festival se déroulant sur le campus universitaire de sciences durant une période d'activité, l'organisation du festival devait s'adapter :

- Niveau de bruit faible pendant les horaires d'enseignements ainsi que la nuit (voisinage),
- Maintenir les accès et signaler les déviations, notamment PMR et vélo, entre les différents bâtiments et pour traverser le campus,
- Partager les espaces intérieurs avec les utilisateurs habituels (services, enseignants, associations étudiantes, ...).

Pour cela, un étalement de l'installation a été mis en place. Habituellement commençant au milieu de la semaine, les livraisons ont commencées dès le vendredi précédent. Cela permettait particulièrement de mieux gérer les flux d'usagers du campus.

Par ailleurs, le soutien de l'université de Bordeaux au travers de son service scolarité du collège sciences et technologies était ici primordial. Il a permis le déplacement de nombreux enseignements à distance des espaces "à risques de nuisances" vers des lieux plus calme, à proximité.

Un arrêté du président de l'université de Bordeaux prévoyait, dès le début de la semaine, la fermeture de plusieurs axes de circulation (piéton, vélo et VL). Cela permettait de :

- Mettre en place un barriérage de sécurité autour du site (installation progressive suivant l'installation),
- Ouvrir des voies d'accès sécurisée depuis et vers les bâtiments ainsi que les sorties du campus,
- Faciliter la sécurisation des livraisons, dont les manœuvres pouvaient avoir lieu dans un environnement contrôlé,
- Concourir à la réussite du travail des agents de sécurité en mission de gardiennage de nuit.

**Bénévoles** Plusieurs périodes de présence de volontaires bénévoles avait étaient identifiées en amont (appel à bénévoles en janvier 2024). Soutien très important au bon déroulement des opérations d'installation, nous avons cependant noté plusieurs points :

- Disponibilités des personnes bénévoles limitées durant la semaine.
- Périodes pré-identifiées qui ne correspondent pas nécessairement au besoin réel, nécessité de flexibilité à J-7 de l'événement (en fonction de livraisons dont la temporalité évoluerait indépendamment de la volonté des organisateurs).

# 4.3 Phase d'exploitation (17 - 18 mai 2024)

# 4.4 Phase de démontage (19 mai - juin 2024)

Particulièrement orienté sur la mise en place du festival et son bon déroulement, les organisateurs ont manqué de préparation pour la phase de démontage. Un planning théorique avait été préparé, mais n'a pas été mis à jour ni suivi.

Dans la même temporalité, les organisateurs n'ayant pas bénéficié d'un repos suffisant durant l'organisation et la tenue du festival i, une faible productivité a été relevée.

i. Une moyenne de 5h de repos par période du 24h, sur les 7 jours précédents a été observée.

# Analyse financière